



Plataforma Integrada de Apoyo a los Regímenes de Asignación Familiar, Asignación Maternal, Subsidio Único Familiar y otros beneficios sociales relacionados (PIAS)

Seguimiento proceso de QA Entidades

Julio 2024 · Superintendencia de Seguridad Social · Gobierno de Chile



▪ Estado Actual Proceso QA Entidades

QA evolutivo (liberación progresiva de componentes)
Disponibilidad del ambiente PIAS QA – desde 29/04/2024 indefinidamente

A) Documentación técnica: En el sitio web <https://www.suseso.cl/606/w3-propertyvalue-675022.html> encontrarán toda la información necesaria para realizar el proceso de pruebas.

B) Disponibilidad del ambiente: Hemos dispuesto que el ambiente de pruebas estará disponible para las entidades de lunes a miércoles las 24 horas, durante el periodo que inicia con la entrega de credenciales y hasta el fin del proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, es factible que se produzca indisponibilidad del ambiente por razones fundadas, las que serán comentadas oportunamente.

C) Entrega de credenciales: Tanto la URL del ambiente, como las credenciales de conexión serán enviadas de manera individual a cada equipo de trabajo.

Lo anterior, previo cumplimiento de lo indicado en la Documentación técnica - punto 5 “Protocolo de Solicitud de Claves de Acceso”, del link enviado en la letra A) precedente.

D) Alcance del plan de pruebas: En esta etapa, la Superintendencia ha liberado los servicios SOAP, REST y códigos de mensajería disponibles en la web indicada.

El ambiente cuenta con una revisión de seguridad, pero NO ha sido sometido a pruebas de estrés ni hackeo ético, procesos que se llevarán a cabo en el tercer trimestre del 2024, razón por la cual les agradeceremos tener en consideración lo anterior en el desarrollo de sus pruebas.

E) Mesa de ayuda y gestión de incidentes: Durante el proceso de pruebas, estará disponible el correo pias@suseso.cl, en el cual se les solicita que reporten sus dudas, consultas, incidentes, etc.

El correo será revisado regularmente por el equipo SUSESO encargado del plan de pruebas y se gestionarán las situaciones presentadas SIN comprometer tiempo de respuesta por ahora. Por lo anterior, les solicitamos consolidar sus dudas y estar disponibles para trabajar las situaciones presentadas según la disponibilidad del equipo SUSESO.



- **Estado Actual Proceso QA Entidades**

Credenciales entregadas a todas las entidades.

Se han resuelto consultas de negocio y técnicas

Se convocará a reuniones de avance quincenal por grupo de entidades (CCAF/IPS, Mutuales, Cajas de Previsión, AFP, Compañías de Seguro)



■ Próximos pasos

Próximos hitos:

Año 2024

- **Agosto:** Entrega PIAS SIAGF Web (reconocimiento, actualización, consulta, extinción, anulación vía sitio web)
- **Septiembre:** Entrega PIAS SIVEGAM (rendición)
- **Octubre:** Ejecución pruebas de stress y ethical hacking.
- **Noviembre:** Segundo proceso de migración de datos (prueba de software de carga), ajustes normativos vinculados a PIAS (se esbozan de bajo impacto)

Año 2025

- **Febrero:** Proceso de cut over y preparación de ambientes para paso a producción
- **Marzo:** Paso a producción PIAS